

Комплекс мер («Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точки роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МОУ Борская ООШ» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение локального акта « Положение о центре образования естественно- научной и технологической направленностей «Точки роста» на базе МОУ «Борская ООШ»	Директор школы	26.12.2022
2.	Распоряжение О создании и функционировании центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста в 2023году»	Директор школы	26.12.2022
3.	Утверждение комплекса мер «Дорожная карта» по созданию и функционированию «Точка роста» в МОУ «Борская ООШ»	Директор школы	26.12.2022
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Директор школы	15.02.2023
5.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку	Директор школы	01.05.2023
6.	Утверждение списка сотрудников центра	Руководитель центра	01.04.2023

7.	Утверждение программ естественно-научной и технологической направленностей, обеспечивающих функционирование «Точка роста»	Руководитель центра	15.04.2023
8.	Утверждение плана мероприятий, направленности на обеспечение функционирования и выполнения показателей деятельности центра «Точка роста»	Руководитель центра	15.04.2023
9.	Подготовка информационной справки об образовательном учреждении МОУ «Борская ООШ»	Директор школы Руководитель центра	15.06.2023
10.	Доставка и наладка оборудования для центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	01.07.2023
11.	Формирование реестра документов, подтверждающих приему материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	01.08.2023
12.	Оплата поставленного оборудования для центра «Точка роста»	Директор школы	01.08.2023
13.	Завершение ремонта, приведение площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России»	Директор школы Руководитель центра	01.08.2023
14.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	25.08.2023
15.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	В течение календарного года
16.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте школы	Директор школы Руководитель центра Оператор школьного сайта	31.12.2022 (создание) 01.09.2023 (завершение)

			заполнения)
17.	Открытие центра «Точка роста»	Директор школы	01.09.2023
18.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования	Директор школы Руководитель центра	01.10.2023 (далее ежеквартально)